Anexa nr. 4 la contractul……...

Grafic de livrări și execuție

LOT 1 - Echipamentele de transport AoIP și accesorii

***Data intării în vigoare a contractului : T_0**

LIVRĂRI	Executant	Interval de timp	
Livrare Faza 1	Furnizor	Termen: T_0 + 60 zile	
Recepție cantitativă pentru livrare Faza 1	SNR	T_0 + 61 zile	T_0 + 70 zile
Livrare Faza 2	Furnizor	Termen: T_0 + 150 zile	
Recepție cantitativă pentru livrare Faza 2	SNR	T_0 + 151 zile	T_0 + 160 zile

Servicii	Executant	Interval de timp	
1. Teste de acceptanță în fabrică	Furnizor	T_0 + 21 zile	T_0 + 29 zile
2. Comisionare, punere în funcțiune, acceptanță și școlarizare în amplasament - Faza 1 2.1 Studio SRR București 2.2 Timișoara Urseni	Furnizor	T_0 + 101 zile	T_0 + 120 zile
3. Comisionare, punere în funcțiune, acceptanță și școlarizare în amplasament - Faza 2 3.1 București Herăstrău 3.2 Cluj Feleac 3.3 Iași Pietrăria	Furnizor	T_0 + 191 zile	T_0 + 210 zile

Achizitor,

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.

Furnizor,